

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

П Р И К А З

от 30.04.2020

№ 122

г. Армавир

**Об утверждении плана внедрения целевой модели
наставничества на 2020 год**

В соответствии с региональным проектом «Молодые профессионалы», с целью повышения конкурентноспособности профессионального образования, внедрения целевой модели наставничества, приказываю:

1. Утвердить план внедрения целевой модели наставничества на 2020 год (приложение № 1).
2. Методиста Забгаеву Т.В. назначить куратором внедрения целевой модели наставничества.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора



С.С. Савраева



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
ГКПОУ КК АИТИ

С.С. Савраева

ПЛАН

внедрения целевой модели наставничества в ГКПОУ КК АИТИ на 2020 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Назначение куратора программы целевой модели наставничества	Апрель 2020	Директор
2.	Обучение куратора	Май 2020	Куратор
3.	Разработка и внедрение программы целевой модели наставничества	Май 2020	Куратор
4.	Информирование педагогов о реализации программы целевой модели наставничества	Май 2020	Директор
5.	Разработка нормативной базы и издание распорядительных актов	Май 2020	Куратор
6.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы целевой модели наставничества	Май 2020	Классные руководители
7.	Встреча с представителями предприятий с целью информирования о реализации программы целевой модели наставничества	Июнь, сентябрь 2020	Старший мастер
8.	Информирование обучающихся о реализуемой программе целевой модели наставничества	Июнь, сентябрь 2020	Куратор
9.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних и от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь 2020	Куратор

10.	Формирование базы наставников	Июнь 2020	Куратор
11.	Обучение и контроль за деятельностью наставников	Июнь 2020	Куратор
12.	Выбор форм наставничества	Сентябрь 2020	Куратор, наставники
13.	Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2020	Куратор, наставники
14.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Сентябрь 2020	Куратор
15.	Закрепление наставников за наставляемыми	Октябрь 2020	Директор
16.	Организация совместной деятельности наставника и наставляемого	Октябрь-ноябрь 2020	Наставники
17.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе целевой модели наставничества	Декабрь 2020	Куратор, наставники
18.	Проведение мониторинга качества реализации программы целевой модели наставничества и обратной связи от участников	Декабрь 2020	Куратор, наставники
19.	Оформление итогов и трансляция итогов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Декабрь 2020	Куратор
20.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Декабрь 2020	Куратор